
MENERT NAŠIEL POD ZEMOU INÉ, AKO V PROJEKTOCH. 

NAPRIEK TOMUTO NESÚLADU UROBÍ VŠETKO PRE TO, ABY NEBOL 

OHROZENÝ ZAČIATOK VYKUROVACEJ SEZÓNY 

 

(Tlačová správa, Košice 17. augusta 2018) 

 

Práce na rekonštrukcii teplovodného potrubia na sídlisku KVP  v Košiciach spomalili 

neočakávané rozdiely medzi projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a skutočným 

stavom. Po odkrytí potrubia na všetkých častiach stavby zhotoviteľ – šalianska spoločnosť 

MENERT spol. s r. o. – vychádzajúc z objektívnych príčin rokuje o predĺžení termínu 

realizácie diela, ktorý bol pôvodne dohodnutý na koniec septembra tohto roku. Spoločnosť 

MENERT sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby bol komfort obyvateľov sídliska 

zabezpečený načas. Vzhľadom na nezrovnalosti, ktoré sa objavili a mali za následok nutnosť 

objednávať nové komponenty, bude sa logicky posúvať aj termín celkového dokončenia prác. 

„Robíme maximum pre to, aby bola včas zabezpečená dodávka tepla. Ostatné dokončovacie 

a terénne práce sa zdržia, prioritou je pre nás včasné zabezpečenie dodávok tepla,“ 

skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti MENERT  Miroslav Wöllner. 
 

V polovici apríla tohto roku uzavreli TEHO spol. s r. o. Košice a MENERT spol. s r. o. Šaľa 

zmluvy o rekonštrukcii a modernizácii rozvodov tepla na košickom sídlisku KVP. Pri 

realizácii stavby však dochádza k časovému sklzu. Jeho príčinou sú skutočnosti, ktoré 

nevznikli na strane zhotoviteľa a ktoré nevplývali ani z projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie, predloženej zhotoviteľovi. Nesúlad medzi projektovou dokumentáciou 

a skutočnosťou zistili až priamo pri odkrytí pôvodných teplovodných kanálov. Všetky 

rozdiely boli zapracované do realizačnej dokumentácie. Navyše, počas spracovania 

realizačnej dokumentácie bolo zistené, že niektoré trasy pôvodného teplovodného kanála, ich 

výškové pomery a lomové body, sa nezhodujú s prvotnou projektovou dokumentáciou pre 

stavebné povolenie. Zhotoviteľ preto musel urobiť niekoľko zmien. Na viacerých miestach 

boli zistené iné uhly v lomových bodoch pôvodného teplovodného kanála a iné výškové 

pomery. To znamenalo aj zmenu uhlov nových predizolovaných kolien, ktoré musel 

zhotoviteľ doobjednať. Na iných miestach sa zase pod zemou objavili prekážky, napr. v jednej 

časti stavby pôvodný teplovodný kanál nekončil pred stenou objektu, ale pokračoval popod 

celú šírku jednotlivých blokov. Vo všetkých prípadoch museli byť objednané nové 

predizolované komponenty. Ich výroba u dodávateľa si vyžaduje istý čas pretože ide 

o komponenty vyrábané na mieru podľa presnej špecifikácie.  

 

„Obyvatelia sídliska KVP môžu mať dojem, že vo výkopoch sa nepracuje. Dôvodom je však 

spomínaný nesúlad medzi dokumentáciou a skutočným stavom, ktorý sme nezapríčinili. 

Materiál, ktorý je potrebný na realizáciu jednotlivých zmien, je špecifický. Vyrába sa podľa 

požadovaných parametrov a nie je na trhu bežne dostupný. Navyše, niekoľko dní nám 

znemožnili práce aj výrazne nepriaznivé poveternostné podmienky. To boli dôvody, kvôli 

ktorým sme ako zhotoviteľ požiadali objednávateľa – spoločnosť TEHO o zohľadnenie 

zdržania a predĺženie termínu realizácie celého diela,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti 

Menert Miroslav Wöllner. 
 

Spoločnosť TEHO v reakcii na žiadosť zhotoviteľa s navrhovanou zmenou termínu 

nesúhlasila. Obáva sa totiž rizika zhoršenia poveternostných podmienok po 1. septembri, keď 

sa v zmysle všeobecne záväzných predpisov začína vykurovacie obdobie. TEHO by nebolo 

schopné začať s dodávkou tepla na vykurovanie. Obidve strany rokujú o optimálnom postupe 

prác na jednotlivých okruhoch, ale aj aktivizovaní väčších kapacít vzhľadom na vzniknutú 



situáciu.  Spoločnosť Menert urobí maximum pre to, aby sa práce na rekonštrukcii potrubia 

ukončili čo najskôr.  

 

 

● ● ● 

 

Spoločnosť Menert Šaľa sa ako víťaz verejnej súťaže stala zhotoviteľom stavby, na ktorú 

spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) spol. s r. o. Košice získala nenávratný finančný 

príspevok vo výške takmer 6 miliónov eur  z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia. Projekt rieši modernizáciu a rekonštrukciu tepelných rozvodov okruhov 

odovzdávacích staníc tepla (OST) na sídlisku KVP. Rekonštrukcia je stavebne rozdelená do 

troch častí s deviatimi okruhmi. Celková dĺžka potrubných rozvodov teplej úžitkovej vody 

a ústredného kúrenia je viac ako 24 kilometrov. Pracovníci zhotoviteľskej firmy Menert spol. 

s r. o. urobili viac ako šesť kilometrov výkopov, do výkopu idú štyri potrubia – dve pre 

ústredné kúrenie a dve pre teplú vodu. 

 

Viac informácií o projekte:  

http://www.ssn.sk/18939/saliansky-menert-zacal-s-rekonstrukciou-teplovodnych-rozvodov-

na-kosickom-sidlisku-kvp/ 
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